

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. **51/1999** zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k ú. **Párnica**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.08.2003

III. etapa: v termíne do 30.11.2003

IV. etapa: v termíne do 31.03.2004

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.06.2003

V Bratislave dňa 27-06-2003

KATASTRÁLNY ÚRAD
V ŽILINE
Prádmestská 1013
011 81 Žilina ④

AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o.
Beckovská 42
823 56 Bratislava


objednávateľ


zhotoviteľ