

## DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. **51/1999** zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovej evidencie pozemkov pre k.ú. **Párnica**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.08.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.03.2004


IV. etapa: v termíne do 31.08.2004


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 15.12.2003

V Žiline dňa 15.12.2003



  
objednávateľ

AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o.  
Beckovská 42  
823 56 Bratislava

  
zhotoviteľ