

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **56/1999** zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Beňadovo**, okres Námestovo

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.10.2001

III. etapa: v termíne do 28.02.2002

IV. etapa: v termíne do 30.06.2002

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 26.06.2001

V Žiline dňa 26.06.2001


Objednávateľ

ING. TIBOR PREČO
GEODET
Obrancov mieru 1/74/12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
☎ 0845/5862 911


zhotoviteľ