

## DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **56/1999** zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovej evidencie pozemkov pre k. ú. **Beňadovo**, okres Námestovo

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.12.2003

IV. etapa: v termíne do 31.10.2004

### V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**


7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 10.06.2003

V Žiline dňa 10.06.2003



ING. TIBOR PREŤO  
GEODET  
Obrancov mieru 1774/12  
026 01 DOLNÝ KUBÍN  
☎ 043/5862 911

  
objednávateľ

  
zhotoviteľ