

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 57/1999 zo dňa 07.07.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k ú. Vaňovka, okres Námestovo

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **28.02.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 28.02.2001
- II. etapa: v termíne do 31.07.2000
- III. etapa: v termíne do 31.07.2001
- IV. etapa: v termíne do 28.02.2002


Zdôvodnenie:

- o zmene termínu ukončenia I. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu na rok 2000 (vid. záznam z jednania o ďalšom postupe pri zabezpečovaní ROEP zo dňa 08.02.2000).

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.02.2000



[Handwritten signature]
objednávateľ

V Žiline dňa 22. 5. 2000

GEOPRIS spol. s r.o.
Horná 79
974 01 Banská Bystrica
IČO : 30 228 701
DIČ : 30 228 701/651 ①
[Handwritten signature]
zhotoviteľ