

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 57/1999 zo dňa 07.07.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vaňovka**, okres Námestovo

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 30.11.2000


Zdôvodnenie:


*- o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania II. etapy spracovania požiadal zhotoviteľ objednávateľa z dôvodu pozastavenia prác na diele, keď chcel získať účelové mapy od Slovenských telekomunikácií š. p., ktoré boli vyhotovené priamym meraním v teréne kvôli vyššej kvalite digitalizácie grafických podkladov.*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31.07.2000

  
objednávateľ



V Žiline dňa

31. 7. 2000 **GEOPRIS spol. s r.o.**

Horná 79

974 01 Banská Bystrica

IČO: 30 228 701

DIČ: 30 228 701/651

  
zhotoviteľ