

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 57/1999 zo dňa 07.07.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vaňovka**, okres Námestovo

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.05.2002**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


III. etapa: v termíne do 28.02.2002


IV. etapa: v termíne do 31.05.2002

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.09.2001




objednávateľ

V Žiline dňa


GEOPRIS spol. s r.o.

Horná 79

974 01 Banská Bystrica

IČO: 30223701

DIČ: 30223701


zhotoviteľ