

DODATOK č. 1

12-04-2000
386 R

k zmluve o dielo č. **58/1999** zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Horná Štubňa**, okres Turčianske Teplice

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.10.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 15.01.2001

II. etapa: v termíne do 15.01.2001

III. etapa: v termíne do 31.03.2001

IV. etapa: v termíne do 30.10.2001


Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 20.03.2000



[Handwritten signature]
objednávateľ

GEOSLUŽBA, v.o.s.
Šumperská 5
971 01 PRIEVIDZA
☎ 0862/422707

V Žiline dňa 7. 6. 2000

[Handwritten signature]
zhotoviteľ
[Handwritten signature]