

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **58/1999** zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Horná Štubňa**, okres Turčianske Teplice

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.10.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.3.2001

III. etapa: v termíne do 30.4.2001


IV. etapa: v termíne do 30.10.2001

Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II. a III. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom v súvislosti s tým, že doposiaľ neboli určené hranice medzi intravilánom a extravilánom obce a ďalším problémom je zapracovanie geometrických plánov.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.




GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o.
M. Mišička 19A, 971 01 Prievidza
 IČO: 36 312 461, DIČ: 36 312 461/675
 Tel.: 062/542 27 07

V Žiline dňa 5.1.2001

V Žiline dňa 05.01.2001



 objednávateľ



 zhotoviteľ

