

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **59/1999** zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Abramová**, okres Turčianske Teplice

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.04.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.01.2002

IV. etapa: v termíne do 30.04.2002

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturáciu v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002.

Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 08.03.2001

V Žiline dňa 8. 3. 2007

GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o.
M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza
IČO: 36 312 461, DIČ: 36 312 461/675
Tel.: 0862/542 27 07


objednávateľ


zhotoviteľ