

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 59/1999 zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Abramová**, okres Turčianske Teplice

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.04.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 30.04.2003

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2003.

Zdôvodnenie:


*-o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.*


### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 11.04.2002

V Žiline dňa 11.4.2002



  
objednávateľ

GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o.  
M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza  
IČO: 36 312 461, DIČ: 36 312 461/675  
tel.: 0451 342 707 ②

  
zhotoviteľ