

## DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. 5/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Ovčiarsko**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2000**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.09.2000

IV. etapa: v termíne do 30.11.2000


### Zdôvodnenie


*-na zmene termínu vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu prevzatia katastrálnej hranice zo susedného kat. územia Bitarová ( ROEP Bitarová zapísaný v katastri nehnuteľností ) do kat. územia Ovčiarsko a zapísania zmeny katastrálnej hranice do katastra nehnuteľností v kat. území Ovčiarsko.*

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 08.08.2000



  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

**GEODÉZIA**  
**ŽILINA a.s.**  
 V Žiline dňa  
*P. P. 2000*  
 -1-

  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ