

DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. 5/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Ovčiarsko**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.05.2001**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 28.02.2001

IV. etapa: v termíne do 31.05.2001


Zdôvodnenie

-na zmene termínu vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu prevzatia katastrálnej hranice zo susedného kat. územia Bitarová (ROEP Bitarová zapísaný v katastri nehnuteľností) do kat. územia Ovčiarsko a zapísania zmeny katastrálnej hranice do katastra nehnuteľností v kat. území Ovčiarsko.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.09.2000



[Handwritten signature]
objednávateľ

V Žiline dňa 28.09.2000

[Handwritten signature]
zhotoviteľ

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-