

## DODATOK č. 13

k zmluve o dielo č. **5/96** zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Ovčiarsko**, okres Žilina

---

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.11.2001**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.08.2001


IV. etapa: v termíne do 31.11.2001


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 26.07.2001

V Žiline dňa 26.07.2001



  
objednávateľ

  
zhotoviteľ  
**CECÉZIA**  
ŽILINA a.s.  
-1-