

DODATOK č. 14

k zmluve o dielo č. 5/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Ovčiarsko**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2002.**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


III. etapa: v termíne do 31.10.2001

IV. etapa: v termíne do 31.03.2002

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.09.2001



V Žiline dňa 25.9.2001

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-


objednávateľ


zhotoviteľ