

## DODATOK č. 27

k Zmluve o dielo č. 5/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Ovčiarsko**, okres Žilina

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.05.2006**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 31.05.2006.

### V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2006.

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve spracovateľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.11.2005

V Žiline dňa 25. 11. 2005



objednávateľ



zhotoviteľ

Ing. Vladimír STROMČEK  
predseda predstavenstva

Ing. Ján LIŠŤIAK  
člen predstavenstva