

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **5/2008**, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Mokradská Hol'a**, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. VYKONANIE DIELA**:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

v termíne do: 09.03.2010.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 5/2008:

Katastrálny úrad v Žiline vypracoval Dodatok č. 4 k tejto zmluve z dôvodu, že termín ukončenia IV. etapy diela stanovený v Dodatku č. 3 k tejto zmluve nebol splnený. V zmysle dodatku č. 3 bol stanovený termín ukončenia IV. etapy diela do 31.1.2010 s tým, že zhotoviteľ diela ROEP odovzdá IV. etapu diela na kontrolu minimálne 30 dní vopred. Zhotoviteľ diela ROEP odovzdal obsah IV. etapy diela na schválenie 28.01.2010, správa katastra vykonávala kontroly diela ROEP pred jeho schválením a rozhodnutie o schválení ROEP vydala 01.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 09.03.2010.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 20.05.2010



JUDr. Viera Urdziková
prednostka

V Žiline, dňa 20.05.2010

Geodet
Gremium, s.r.o.
Obrancov mieru, 1774/12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
☎ 00421/43/5862911
IČO:36426393 DIČ:2021928040

Ing. Tibor Preťo
konateľ