

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 62/1999 zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k ú. **Lysica**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 31.03.2000
- II. etapa: v termíne do 31.03.2001
- III. etapa: v termíne do 31.06.2001
- IV. etapa: v termíne do 31.10.2001


Zdôvodnenie:

-na zmene termínu vyhotovenia I., II., III. a IV. etapy sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených štátnym rozpočtom na rok 2000.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 21.02.2000



 objednávateľ



V Žiline dňa 21.02.2000

GEOMETRA
Ing. Milan KUBÁŇ
ŽILINA


 zhotoviteľ