

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 62/1999 zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Lysica, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.01.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.08.2003

IV. etapa: v termíne do 31.01.2004

### V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2003 a 2004.


### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.06.2003

V Žiline dňa 27-06-2003



  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

**GEOMETRA**  
**Ing. Milan KUBÁŇ**  
**ŽILINA**  
  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ