

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č.7/1997 zo dňa 30.12.1997 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Korňa**, okres Čadca

---

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

**1.Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/5117 442

Číslo faxu: 089/5117 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina7/1997

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

**2.Zhotoviteľ:** ENVI-GEOS s.r.o.

Sídlo: 949 01 Nitra, Priemyselná ulica č.2

Číslo telefónu: 087/512818

Číslo faxu: 087/512818

Zastúpený: Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.

Bankové spojenie: Ľudová banka

Číslo účtu: 4220076400/3100

IČO: 34139559

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Jozef Benčo

Ing. Vladimír Kartusek

V článku III. **Vykonanie diela:**

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.10.2001**.

3.Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.01.2001

III. etapa: v termíne do 31.05.2001

IV. etapa: v termíne do 31.10.2001

**V článku IV. Cena za dielo:**

2. Cena za dielo je stanovená dohodou o spôsobe, akým sa cena vytvorí v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

So súhlasom OÚ KO Čadca sa mení pôvodný celkový počet 11.000 parciel, ktoré sú predmetom spracovania. Nový počet parciel je 20.129, z toho počet parciel UO je 11.000 a počet parciel KN je 9129. Spracovateľ súhlasí s cenou za jednu parcelu KN vo výške 160,- Sk ( t.j. 50 % z pôvodnej ceny vo výške 320,-Sk za jednu parcelu ). Zvyšuje sa tým cena za dielo z pôvodnej sumy 3.520.000,-Sk ( slovom Trimiliónypäťstodvadsaťtisíc Sk), vrátane DPH, na 4.980.640,-Sk ( slovom Štyr miliónydeväťstoosemdesiatšesťtisícštyridsať Sk ) vrátane DPH.

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp spracovania a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000-2001.

Zdôvodnenie:

-zmena v I. článku zmluvy v bode č. 1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa a v bode č. 2 so zmenou adresy zhotoviteľa.

-finančná situácia objednávateľa nedovoľuje zhotoviteľovi postupovať podľa harmonogramu prác uvedeného v zmluve o dielo, preto sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na ukončení diela v súvislosti na finančných možnosti objednávateľa.


-na základe vykonanej kontroly doporučuje OÚ KO Čadca fakturovať práce na diele s počtom 11000 parciel UO a 9129 parciel KN, čo je dôvodom na zmenu ceny za dielo.


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 09.02.2000

V Žiline dňa 19.4.2000

  
objednávateľ

  
KRAJSKÝ ÚRAD ŽILINA  
2

  
zhotoviteľ

  
INVI-GEOS s.r.o.  
Chmeľova dolina č. 84  
949 01 Nitra  
IČO: 34 139 559