

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č.7/1997 zo dňa 30.12.1997 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Korňa**, okres Čadca

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.09.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.05.2004

IV. etapa: v termíne do 30.09.2004

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:


7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 23.10.2003

V Žiline dňa 23.10.2003


objednávateľ




zhotoviteľ