

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č.7/1997 zo dňa 30.12.1997 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Korňa**, okres Čadca

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline
 A. Kmeť'a 17, 011 81 Žilina
 Číslo telefónu: 041/5112 174
 Číslo faxu: 041/5643 058
 Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000004441/8180
 IČO: 37808095
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
 a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.03.2005**.
 3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 IV. etapa: v termíne do 31.03.2005

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2005.


Zdôvodnenie:

- o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2004.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.08.2004



objednávateľ

V Žiline dňa 30. 08. 2004

ENVI-GEOS, s.r.o.
 M. S. Trnavského 13
 949 01 NITRA
 IČO: 34 139 559

- 1 -

zhotoviteľ