

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 7/2008, zo dňa 11.02.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Pribiš, obec Pribiš, okres Dolný Kubín.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

#### I. etapa:

v termíne do: 31.03.2009.

#### II. etapa:

v termíne do: 30.05.2009.

### V článku IV. CENA ZA DIELO

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena za dielo bez DPH je v EUR **30 571,88 €** (v Sk 921 008,40 Sk), slovom tridsaťtisícpäťstosedemdesiatjeden 88/100 €.

Sadzba DPH je 19%, výška DPH je v EUR **5 808,66 €** (v Sk 174 991,60 Sk), slovom päťtisícosemstoosem 66/100 €.

Cena za dielo s DPH je v EUR **36 380,54 €** (v Sk 1 096 000,-Sk), slovom tridsaťšesťtisícristoosemdesiat 54/100 €.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konanie vo verejnom obstarávaní.

Cena za dielo je konečná.

### V článku V. PLATOBNÉ PODMIENKY:

5.1. Objednávateľ ÚGKK SR zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- za I. etapu spracovania diela finančnú čiastku 3 057,18 € (92 100,84 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,
- za II. etapu spracovania diela finančnú čiastku 4 585,78 € (138 151,26 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,
- za III. etapu spracovania diela finančnú čiastku 6 114,38 € (184 201,68 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,
- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 16 814,54 € (506 554,62 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH.

Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 7/2008:**

Zhotoviteľ požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania I. a II. etapy diela z dôvodu časovej náročnosti spracovania diela ROEP, v súvislosti so zvýšeným objemom prác na iných dielach ROEP. V článku IV. a V. bola vykonaná zmena z toho dôvodu, že z neplatcu DPH sa v priebehu plnenia zmluvy stal platca DPH.



Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 01.03.2009

V Žiline, dňa 01.03.2009

  
  
objednávateľ

ING. JURČO STANISLAV  
Geodetická kancelária  
Obrancov mieru č. 12  
020 01 DOLNÝ KUBÍN  
TEL. 0371 254 2612  
  
zhotoviteľ