

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 8/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **HORNÝ VADIČOV**, okres Kysucké Nové Mesto

---

Na základe návrhu splátkového kalendára mení sa zmluva v časti

### III. Vykonalie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.7.1998**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa PK, LV a podľa listín a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam

v termíne do **30.9.1997**

II. etapa: Tvorba grafickej - mapovej časti registra ( v počítači bez vyhotovenie súťače)

v termíne do **30.11.1997**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej tabuľkovej časti
- vykonanie 1-3 kontroly a odstránenie chýb
- vyhotovenie 1 exemplára grafic. častí na papier
- vyhotovenie výpisov z registra pre účastníkov

v termíne do **30.4.1998**

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie registra a vybavenie námietok
- tlač zostáv písomnej časti registra
- súťaž grafických častí registra
- schválenie registra

v termíne do **30.7.1998**

Jednotlivé etapy sa považujú za ukončené dňom prevzatia

katastrálnym odborom príslušného okresného úradu, o čom sa spíše protokol.

Zdôvodnenie zmeny termínu:

- zmenu termínu spôsobilo predovšetkým neskoré prejednanie špecifických podmienok na KO OÚ a zriadenie komisie (predpokladaný termín v marci alebo v apríli) súvisiace s reorganizáciou štátnej správy, veľké množstvo nezapísaných listín a s tým súvisiace nároky na vydanie osvedčenia vlastníkom parcel v intraviláne ako aj problémy pri zabezpečovaní vhodného softwaru

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa: 26. 5. 1997

  
objednávateľ 2



V Žiline dňa: 30. 5. 1997

**EKOPED**  
Ekologický a pedologický servis  
Štefánikova 32  
010 01 ŽILINA

  
zhotoviteľ

Potvrdzujem prevzatie 2 ex. "Dodatku č. 1"

