

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 8/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Horný Vadičov**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:
v časti III. **Vykonanie diela** :

Zmena termínu: II. etapa : 31.1.1999
III. etapa: 28.2.1999
IV. etapa 30.6.1999

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo**:

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenia diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r.1999.


Zdôvodnenie:


- zmeny termínov sú upravené vzhľadom na problémy vyplývajúce z nezrovnalostí pri zapracovaní geometrických plánov v intravilánovej časti predmetného kat. územia

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 25.5.1998




objednávateľ

V Žiline dňa...*25.5.1998*.....

OPED
pedagogický a pedologický servis
Štefánikova 32
01 ŽILINA


zhotoviteľ