

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 8/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Horný Vadičov**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2001**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.12.2000

IV. etapa: v termíne do 30.06.2001


Zdôvodnenie:

-o zmenu termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania požiadal zhotoviteľ objednávateľa z dôvodu veľkých rozdielov vo výmerach, vedených v katastrálnom operáte a výmerach, vypočítaných zo skenovaných veličín, prešetrovanie a odstraňovanie chýb zo strany KO OÚ v Kys. Novom Meste je náročné a zdĺhavé a niektoré nezrovnalosti v parcelách KN je potrebné doriešiť formou katastrálnych konaní.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 31.07.2000


objednávateľ



V Žiline dňa 31.7.2000

EKOPEd
Ekologický a pedologický servis
Štefánikova 32
010 01 ŽILINA


zhotoviteľ