

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **8/96** zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Horný Vadičov**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.03.2001

Zdôvodnenie:


-o zmenu termínu vyhotovenia a odovzdania III. etapy spracovania diela požiadal zhotoviteľ objednávateľa z dôvodu náročného a zdĺhavého šetrenia nezrovnalostí parciel KN zo strany katastrálneho odboru v Kysuckom Novom Meste.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 29.12.2000




objednávateľ

V Žiline dňa 29.12.2000

EKOPED
Ekologický a pedologický servis
Štefánikova 32
010 01 ŽILINA


zhotoviteľ