

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. 8/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Horný Vadičov**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.4.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.09.2001

IV. etapa: v termíne do 30.04.2002

Zdôvodnenie:


-o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001

- zároveň na základe potvrdenia správneho orgánu o skutočnom počte parcel predmetu spracovania, ktorým sa mení cena za dielo, bude vyhotovený ďalší dodatok k zmluve o dielo.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.08.2001


objednávateľ

V Žiline dňa 28.8.2001

EKOPEd
Ekologický a pedologický servis
Štefánikova 32
010 01 ŽILINA


zhotoviteľ