

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 8/2008, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Malý Bysterec, obec Malý Bysterec, okres Dolný Kubín.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

v termíne do: 30.04.2009.

II. etapa:

v termíne do: 15.05.2009.

V článku IV. CENA ZA DIELO:

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena za dielo bez DPH je v EUR **7 308,24 €** (v Sk 220 168,07 Sk), slovom sedemtisícristoosem 24/100 €.

Sadzba DPH je 19%, výška DPH je v EUR **1 388,57 €** (v Sk 41 831,93 Sk), slovom tisícristoosemdesiatosem 57/100 €.

Cena za dielo s DPH je v EUR **8 696,81 €** (v Sk 262 000,-Sk), slovom osemtisícšesťstodevät'desiatšesť 81/100 €.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konanie vo verejnom obstarávaní.
Cena za dielo je konečná.

V článku V. PLATOBNÉ PODMIENKY:

5.1 Objednávateľ ÚGKK SR zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- za I. etapu spracovania diela finančnú čiastku 730,82 € (22 016,81 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,
- za II. etapu spracovania diela finančnú čiastku 1 096,24 € (33 025,21 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,
- za III. etapu spracovania diela finančnú čiastku 1 461,65 € (44 033,61 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,
- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 4 019,53 € (121 092,44 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH.

Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 8/2008:

Zhotoviteľ požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania I. a II. etapy diela z dôvodu časovej náročnosti spracovania diela ROEP, v súvislosti so zvýšeným objemom prác na iných dielach ROEP. V článku IV. a V. bola vykonaná zmena z toho dôvodu, že z neplatcu DPH sa v priebehu plnenia zmluvy stal platca DPH.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 01.03.2009

V Žiline, dňa 01.03.2009



Medveď

objednávatel'

ING. JURČO STANISLAV
Geodetická kancelária
Obrancov miest č. 12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
TEL: 081 4790 2912

Mus
zhotoviteľ