

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **95/2006** zo dňa 19.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Kotrčiná Lúčka, obec Kotrčiná Lúčka, okres Žilina

---

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku II. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do **31.10.2008**.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.06.2008,

II. etapa: v termíne do 30.06.2008,


III. etapa: v termíne do 31.07.2008,


IV. etapa: v termíne do 31.10.2008.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 28.03.2008



  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

V Žiline, dňa 28.3.2008

**AGROCONS Banská Bystrica**  
s.r.o.  
Skuteckého 30  
974 01 Banská Bystrica

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Hana Kučerová  
konateľka