

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. **95/2006** zo dňa 19.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Kotrčiná Lúčka, obec Kotrčiná Lúčka, okres Žilina.

V súlade s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do:

15.10.2009

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa:

v termíne do: 30.10.2009.

7. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela ako je uvedené v bode II.1 nezavineného zhotoviteľom, tento má právo na predĺženie termínu ukončenia diela formou písomného dodatku k tejto zmluve. Termín ukončenia IV. etapy diela stanovený v článku II. je konečný a ďalšími dodatkami nemenný.

V článku IV. **Práva a povinnosti zmluvných strán:**

1. Zhotoviteľ je povinný:

1.7. Vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania registra, minimálne 15 pracovných dní vopred.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 9 k Zmluve o dielo č. 95/2006:

Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu neukončených konaní v zmysle ustanovenia § 11 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení. Katastrálny úrad súhlasil so zmenou termínu s tým, že termín ukončenia IV. etapy je záväzný a nebude sa meniť.

V Žiline, dňa 12.06.2009



objednávateľ

V Žiline, dňa 12.06.2009

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

zhotoviteľ