

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. R-102/1996 zo dňa 22. 7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Budatín**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v článku III. **Vykonanie diela :**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.06.2000**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Mení sa termín: III. etapa v termíne do 28.02.2000

IV. etapa v termíne do 30.06.2000

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkom k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.

Zdôvodnenie:

- na zmene termínu ukončenia diela a jednotlivých etáp sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov (viď záznam z jednania o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní ROEP medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 26.4.1999)


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 27.05.1999

**KRAJSKÝ ÚRAD
V ŽILINE**

-1-


objednávateľ

V Žiline dňa 27.05.1999


zhotoviteľ

**PRODEZIA
ŽILINA a.s.**

-1-