

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. **R-102/1996** zo dňa 22.07.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Budatín**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **20.12.2000**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.09.2000

IV. etapa: v termíne do 20.12.2000


Zdôvodnenie:

-na zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania sa dohodli objednávateľ a zhotoviteľ z toho dôvodu, že pri spracovaní ROEP je potrebné zapracovať do registra značné množstvo prídelových listín, ktorých číslovanie nie je totožné s rozdeľovacím plánom, tak že je potrebné dôkladné prešetrenie tohto číslovania a zosúladenie údajov z prídelových listín.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 08.08.2000



GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-

V Žiline dňa *P. J. 2000*


objednávateľ


zhotoviteľ