

## DODATOK č. 18

k zmluve o dielo č. **R-102/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Budatín**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30. 11.2002.**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 30.11.2002

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

4. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Zdôvodnenie:


*-o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.*


**statné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve spracovateľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 24.04.2002

V Žiline dňa 24.04.2002



  
objednávateľ

**GEODÉZIA**  
ŽILINA a.s.  
-1-

  
zhotoviteľ