

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. R-112/96 zo dňa 22. 7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Čadca, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínu: IV. etapa : do 15.10.1998

Zdôvodnenie:

- o zmenu termínu IV. etapy požiadal spracovateľ z dôvodu veľkého množstva závad v KN, ako i zdĺhavú prácu komisie vzhľadom na veľký rozsah pripomienok vlastníkov


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.5.1998



V Žiline dňa.....26.5.1998

  
objednávatel'

  
zhotovitel'

**Ing. Ján LAPIN**  
Geodet. a kartograf. práce  
Kuzmányho 7, 010 01 Žilina  
DIČ: 5409173627/694