

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. R-112/96 zo dňa 22. 7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Čadca, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **28.02.1999**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Zmena termínu: IV. etapa : do 28.02.1999

Zdôvodnenie:

- o zmenu termínu IV. etapy a zároveň ukončenia diela požiadal zhotoviteľ z dôvodu veľkého chýb v KN, ktoré je potrebné v spolupráci s KO OÚ opraviť, pričom vzhľadom na veľký rozsah ich nebolo možné odstrániť v plánovanom termíne

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 2.10.1998



V Žiline dňa 2.10.1998

Ing. Ján LAPIN
Geodet. a kartograf. práce
Kuzmányho 7, 010 01 Žilina
DIČ: 5409173627/694


objednávateľ


zhotoviteľ