

## DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **R-112/96** zo dňa 22. 7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Čadca**, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII., a článkom III., tiež v súlade s bodom 6 článku V. dodatku č. 5 k zmluve o dielo tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonalie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.10.2000**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa : v termíne do 30.10.2000

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termín a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.

Zdôvodnenie:

*-o zmenu termínu žiadal zhotoviteľ vzhľadom na prepracovanie diela v súlade s ustanoveniami Dodatku č.1. k Metodickému návodu na vyhotovovanie registra... Okrem toho je nutné do diela zapracovať zmeny v katastrálnom operáte do zastavenia zapisovania v KN, čo vzhľadom na veľký rozsah diela je časovo veľmi náročné. Obdobne časovo náročné bude i následné preberanie registra do katastra nehnuteľností. Termín ukončenia diela navrhuje zhotoviteľ stanoviť aj s ohľadom na nepriaznivú finančnú situáciu objednávateľa.*


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Žilina dňa 14.02.2000

V Žiline dňa

**Ing. Ján LAPIN**  
**Geodet. a kartograf. práce**  
 Kuzmányho 7, 010 01 Žilina  
 DIČ: 5409173627/694

  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ



  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ