

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **R-112/96** zo dňa 22. 7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Čadca**, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku IV. Cena za dielo:

1. Cena za dielo je stanovená dohodou o spôsobe, akým sa cena vytvorí v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

2. So súhlasom OÚ KO v Čadci sa mení počet parcel UO z pôvodných 20.917 na 15.150 parcel určeného operátu, počet parcel KN je 16.523. Spracovateľ súhlasí s cenou za jednu parcelu KN vo výške 387,- Sk (t. j. 98% z pôvodnej ceny vo výške 395,-Sk za jednu parcelu). Zvyšuje sa cena za dielo z predpokladanej pôvodnej kalkulovanej sumy 8.262.215,-Sk (slovom Osem miliónov dvesto šesťdesiat dväť tisíc dväťsto päťdesiatpäť Sk) vrátane DPH, na 12.378.651,-Sk (slovom Dvanásť miliónov tristo sedemdesiatosem tisíc šesťsto päťdesiatjeden Sk) vrátane DPH. Táto kalkulácia je pre konečnú cenu diela nezáväzná.

Zdôvodnenie:

- na základe vykonanej kontroly doporučuje OÚ KO v Čadci faktúrovať práce s počtom 15.150 parcel UO a 16.523 parcel KN.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Žiline dňa 17.07.2001

V Žiline dňa 17.07.2001

Ing. Ján LAPIN
Geodet. a kartograf. práce
Kuzmányho 7, 010 01 Žilina
DIČ: 540917367/694



objednávateľ



zhotoviteľ