

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. **R-112/96** zo dňa 22. 7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Čadca**, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.10.2002.**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


IV. etapa : v termíne do 30.10.2002


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Žilina dňa 25.10.2001

V Žiline dňa


objednávateľ




zhotoviteľ

Ing. Ján ČAPKIN
Geodet a katastrálny inžinier
Kuzmáča 1, 010 01 Žilina
DIČ: 540017601821