

## DODATOK č. 12

k zmluve o dielo č. **R-112/96** zo dňa 22. 7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Čadca**, okres Čadca

---

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **15.12.2003**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


IV. etapa : v termíne do 15.12.2003

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 22.10.2003

V Žiline dňa



**Ing. Ján LAPIN**  
Geodet. a kartograf. práce  
Kuzmányho 7, 010 01 Žilina  
IČO: 344 97200, DIČ: 5409173627/694

  
objednávateľ

  
zhotoviteľ