

DODATOK č. 14

k zmluve o dielo č. **R-112/96** zo dňa 22. 7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Čadca**, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.04.2004**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


IV. etapa: v termíne do 30.04.2004


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 29.01.2004

V Žiline dňa 29.01.2004




objednávateľ

Ing. Ján LAPIN
Geodet. a kartograf. práce
Kuzmányho 7, 010 01 Žilina
IČO: 344 97200, DIČ: 5409173627/694


zhotoviteľ