

DODATOK č. 14

k Zmluve o dielo č. **R-117/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Belá pri Necpaloch**, okres Martin

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.06.2007**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.01.2007,

IV. etapa: v termíne do 30.06.2007.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2007.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31.01.2006



objednávateľ

V Žiline dňa

Ing. Marián Forbak-**GEOMER**
geodetické práce
Gaštanová 6, 010 07 ŽILINA
IČO: 343 549 30

zhotoviteľ