

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. R-33/96 zo dňa 15.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Kotešová**, okres Bytča

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. Vykonanie diela:

Zmena termínu: II. etapa: do 31. 3.1999

III. etapa: do 31. 7.1999

IV. etapa: do 31.10.1999

v časti V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1998 a 1999.


Zdôvodnenie:

- o zmenu termínu II. etapy a v súvislosti s tým aj ďalších etáp požiadal spracovateľ, pričom ako príčinu posunutia termínu uvádza zložitosť vyhotovenia súladu grafickej časti UO a KN z dôvodu nepresnosti a nedôveryhodnosti mapových podkladov UO (katastrálne náčrty). Z tohto dôvodu sa stalo vyhotovovanie grafickej časti UO časovo veľmi náročným, pretože si vyžiadalo pomocné a kontrolné šetrenie

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 19.11.1998


objednávateľ



V Žiline dňa 19.11.1998


zhotoviteľ

ing. **FRANZIŠKA VOJNÍKOVIC**
Geodetické práce
Martínská 16
010 08 ŽILINA