

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **R-33/96** zo dňa 15.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Kotešová**, okres Bytča

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30. 11.2002.**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 30.04.2002


III. etapa: v termíne do 31.08.2002


IV. etapa: v termíne do 30. 11.2002

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.11.2001


objednávateľ



V Žiline dňa 30. 11. 2001


zhotoviteľ

Ing. František Štefánek
Martiškova 1, 010 01 Žilina
tel: 043/54 800 77, 78