

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. R-34/96 zo dňa 15.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Poluvsie, okres Žilina

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínu: IV. etapa: do 31.10.1998

Zdôvodnenie:


- o zmenu termínu IV. etapy požiadal spracovateľ, nakoľko je potrebné posúdiť zmeny vyplývajúce z námietok vlastníkov a vydanie rozhodnutí správneho orgánu o vydržaní na základe návrhov komisie

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 18. 5.1998

V Žiline dňa 20. 5. 1998


_____ **objednávateľ**



Ing. František VALENTOVIČ
Geodetické práce
Martinská 16
010 ŽILINA


_____ **zhotoviteľ**