

DODATOK č.4

k zmluve o dielo č. R-34/96 zo dňa 15.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Poluvsie, okres Žilina

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31. 5.1999**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

Zmena termínu: IV. etapa: do 31. 5.1999


Zdôvodnenie:

- o zmenu termínu IV. etapy požiadal spracovateľ, nakoľko je potrebné posúdiť zmeny vyplývajúce z námietok vlastníkov ako i rozdielov vo výmerách parciel ISKN, ktoré z kapacitných dôvodov KO OÚ zatiaľ neriešil, pričom je prísľub z KO OÚ na vyriešenie rozdielov vo výmerách do konca novembra 1998

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 19.11.1998


objednávateľ



V Žiline dňa 19.11.1998


Ing. František VALENTOVIČ
Geodetické práce
Martinská 16
010 08 ŽILINA
zhotoviteľ