

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **R-34/96** zo dňa 15.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Poluvsie**, okres Žilina

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.01.2003**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 31.01.2003

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2003.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 24.04.2002

V Žiline dňa 24.04.2002



Ing. Peter...
M...
1977, 79

objednávateľ

zhotoviteľ