

DODATOK č. 16

k Zmluve o dielo č. **R-34/1996** zo dňa 15.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Poluvsie**, okres Žilina

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2005**.


Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


IV. etapa: v termíne do 30.09.2005.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 26.08.2005




objednávateľ

V Žiline dňa 26.8.2005


zhotoviteľ