

DODATOK č. 20

k Zmluve o dielo č. **R-34/1996** zo dňa 15.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Poluvsie**, okres Žilina

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2006**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


IV. etapa: v termíne do 31.10.2006.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.08.2006

V Rožňave, dňa 15.08.2006



objednávateľ

GEOPLÁN ROŽŇAVA
s.r.o.
ul.Šafárikova 116
048 01 ROŽŇAVA
- 1 -

zhotoviteľ