

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. R-35/96 zo dňa 15.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Stránske**, okres Žilina

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínu: III. etapa: do 30. 4.1998

IV. etapa: do 15.11.1998

v časti IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. , špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom spracovania je dohodnutá vo výške 220,- Sk (slovom dvestodvadsať Sk) vrátane DPH.
3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii zmení o viac ako o 3% vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

Zdôvodnenie:


- o zmenu termínu III. etapy a v súvislosti s tým i IV. etapy požiadal spracovateľ z dôvodu zložitosti a náročnosti vytvorenia súťažnej grafickej časti KN a UO v tomto katastrálnom území a nadväznosti na jeho posúdenie na KO OÚ
- zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29. 9.1997

V Žiline dňa.....*29.9.1997*.....


objednávateľ



Ing. Branislava ČISTONIČ
Gombáčova prieka
Múľtárska 16
010 01 Žilina


zhotoviteľ